

GERENCIA DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

08 MESES – 800 HRS. CRON. – 24 CRÉD. ACAD.

OBJETIVO:

Proporcionar a los participantes un proceso formal para la administración de proyectos de tecnologías de información (TI), que asegure como resultado un producto de calidad en los plazos y costos previstos. Asimismo, transmitir los conceptos, prácticas y herramientas que permitan una adecuada planificación, organización, dirección y control de los proyectos de TI.

MALLA CURRICULAR:

Módulo I.

Sección 01: El rol estratégico y la gerencia de las tecnologías de información

Módulo II.

Sección 03: El proceso administrativo y liderazgo.

Módulo III.

Sección 05: Proceso de administración de proyectos de tecnologías de información.

Módulo IV.

Sección 07: Rediseño de tecnologías de información.

Módulo V.

Sección 09: Asignación de recursos y administración del proyecto de tecnologías de información.

Módulo VI.

Sección 10: Control de proyectos de tecnologías de información.

Módulo VII.

Sección 11: Técnicas grupales y herramientas Case.
Sección 12: Garantía de calidad de software y Proyectos de TI y la fábrica de software.

Módulo VIII

Sesión 13: Aseguramiento de calidad, la norma iso9000 y el modelo CMMI
Sesión 14: Administración de cambios. auditoría y evaluación post - proyecto

INCLUYE:

**01 CD CON RECURSOS
EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS
DEL PROGRAMA**

ICEPRE

OFICINA